
Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N ATTIVITA'

1 Installazione cantiere

2 Scavi e demolizioni Piazzale Via Volta

3 Muri e cordolature Piazzale Via Volta

4 Impianti tecnologici Posa dorsali Finiture

5 Opere da giardiniere Piantumazione Finitura a prato

6 Opere di pavimentazione Sottofondi Finiture

7 Opere varie di completamento

8 Smobilizzo del Cantiere

9 Sospensioni/Intemperie

Sovrapposizioni attività X X X X X X X X

Riunioni di coordinamento X X X

Verifiche di cantiere del CSE X X X X X X X X
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